

- Do projektu boli zapracované elektrické predohrievače pre vzduchotechnické jednotky
- Dĺžka trás rozvodov medi je rôzna od pôvodnej dĺžky
- Došlo k doceneniu dodatočnej náplne chladiva do rozvodov
- Došlo k upresneniu dimenzií a zníženiu dĺžky trás hranatého rozvodu
- Došlo k upresneniu dimenzií a predĺženiu dĺžky trás SPIRO potrubia
- Došlo k zmene dimenzií ,počtu a druhu ventilátorov
- Došlo k upresneniu dimenzií, typov a počtu koncových prvkov

Na základe nového projektu sme Vám spracovali novú položkovú cenovú ponuku (je prílohou tejto správy) , ktorá zohľadňuje vyššie uvedené zmeny-upresnenia-dopracovania v projektovej dokumentácii. Je potrebné podotknúť, že nová cenová ponuka bola spracovaná bez náhrad navrhovaných zariadení čo takisto malo vplyv na konečnú výšku . Na cenu mal ďalej vplyv nárast vstupných cien zariadení v priebehu minulého roku a takisto aj cenový nárast tohto roku.

Zároveň by sme chceli upozorniť na nasledujúce skutočnosti, ktoré bude ešte potrebné doriešiť:

- vykonanie úradnej skúšky na Technickej inšpekcii
- doriešiť osadenie predohrevu na VZT jednotke umiestnenej na streche, kde výrobca predohrevu neodporúča jeho montáž v exteriéri
- doriešenie pripojenie vodného ohrievača VZT jednotky cez regulačný uzol (je v dodávke VZT) na streche tak, aby nemohlo dôjsť k zamrznutiu vykurovacieho média – podľa nás by to malo byť v profesii ÚK

V Košiciach 27.2.2022

Ing. Martin Vysoký, AV GAST s.r.o//

