

Zhotoviteľ : MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov MBC s.r.o.	Objektová rekapitulácia čerpania
Adresa : Uzovské Pekľany 110, 082 63 Uzovské Pekľany	
IČO / IČ DPH 44 660 375 / SK 2022 795 654	

Objednávateľ : Mesto Moldava nad Bodvou	Dátum : 31.01.2022
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou	
IČO : 00 324 451, DIČ : 2020746123	
Stavba : Multifunkčná hala, Moldava nad Bodvou	

Označenie	Popis	Cena ZoD	27.10.2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	do začiatku aktuálneho mesiaca €	aktuálne obdobie €	do konca aktuálneho mesiaca €	ZOSTATOK €
			Fakturácia 1			Fakturácia 2	Fakturácia 3	Fakturácia 4	Fakturácia 5				
Objektívky podľa ZoD													
SO 01	Multifunkčná hala	1 012 334,58 €	143 123,31	-	-	234 495,84				143 123,31 €	234 495,84 €	377 619,15 €	634 715,43 €
1	Architektonicko-stavebné riešenie	712 575,65 €	143 123,31	-	-	219 773,14				143 123,31 €	219 773,14 €	362 896,45 €	349 679,20 €
2	Elektroinštalácia	66 207,35 €	-	-	-	1 762,17				0,00 €	1 762,17 €	1 762,17 €	64 445,18 €
3	Elektronická požiarňa signalizácia	20 592,30 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 592,30 €
4	Hlasová signalizácia požiaru	21 556,00 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 556,00 €
5	ÚK Výmenniková stanica	2 776,32 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 776,32 €
6	ÚK Podlaha zázemie	24 415,58 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 415,58 €
7	ÚK Podlaha hala	26 591,08 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 591,08 €
8	Zdravotechnika	40 596,19 €	-	-	-	12 960,53				0,00 €	12 960,53 €	12 960,53 €	27 635,66 €
9	Vzduchotechnika hala	43 866,90 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 866,90 €
10	Vzduchotechnika zázemie	53 157,21 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 157,21 €
11	Vybavenie haly	83 335,65 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 335,65 €
SO 02	Vodovodná prípojka	38 037,58 €	-	-	-	25 487,01				0,00 €	25 487,01 €	25 487,01 €	12 550,57 €
SO 03	Kanalizačná prípojka	16 483,17 €	-	-	-	-				0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 483,17 €
SO 04	NN Zemná kábelová prípojka	8 988,26 €	-	-	-	6 229,88				0,00 €	6 229,88 €	6 229,88 €	2 738,38 €
Dodatok č.4													
ZL 1	ASR - odpočet ZoD	-4 671,02 €	-4 671,02	-	-	-				-4 671,02 €	0,00 €	-4 671,02 €	0,00 €
ZL 1	ASR - prípočet	29 403,76 €	26 377,92	-	-	-				26 377,92 €	0,00 €	26 377,92 €	3 025,84 €
Projektová cena		1 183 891,99 €											752 849,05 €
Fakturácia do začiatku obdobia										164 830,21 €			
Fakturácia dané obdobie											266 212,73 €		
Total fakturácia												431 042,94 €	

Cenový rozdiel materiálu - CELKOM (€)	ZOSTATOK k FA po navýšení cien (€)	Index navýšenia cien podľa ŠÚ (21,9%) od 05/2021 07/2022	ZOSTATOK k FA po navýšení cien cez index ŠÚ (€)
96 210,71 €	730 926,14 €	56 487,23 €	691 202,66 €
68 236,64 €	417 915,84 €	31 622,85 €	381 302,05 €
14 841,04 €	79 286,22 €	10 061,77 €	74 506,95 €
2 206,97 €	22 799,27 €	2 557,28 €	23 149,58 €
3 160,28 €	24 716,28 €	3 089,74 €	24 645,74 €
404,89 €	3 181,21 €	264,81 €	3 041,13 €
2 207,56 €	26 623,14 €	2 157,42 €	26 573,00 €
3 788,58 €	30 379,66 €	3 832,94 €	30 424,02 €
1 364,75 €	29 000,41 €	2 900,40 €	30 536,06 €
	43 866,90 €		43 866,90 €
	53 157,21 €		53 157,21 €
12 452,47 €	95 788,12 €		83 335,65 €
	12 550,57 €		12 550,57 €
	16 483,17 €		16 483,17 €
	2 738,38 €		2 738,38 €
	0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €
	3 025,84 €		3 025,84 €
108 663,19	861 512,24	56 487,23	809 336,28

nový rozpočet v súvislosti so zmenovým listom z dôvodu zmeny projektu - predprípravné konanie

nový rozpočet v súvislosti so zmenovým listom z dôvodu zmeny projektu - predprípravné konanie