

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“)
Sídlo spoločnosti je na adrese Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika IČO: 44 660 375, IČ DPH: SK2022795654

REKAPITULACIA NÁRASTU CIEN MATERIALOV

Názov rozpočtu/ objekty	Cena bez DPH ZoD	Cena bez DPH po navýšení ceny materiálov deklarovanych systémom CENEKON	Cenový rozdiel	Percento navýšenia*
Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou				
ASR	712 575,65 €	893 147,36 €	180 571,71 €	25,34%
Zdravotechnická inštalácia	40 596,19 €	41 814,07 €	1 217,88 €	3,00%
Ústredné vykurovanie	53 782,98 €	57 009,96 €	3 226,98 €	6,00%
Montáž VZT zazemie	97 024,11 €	103 088,12 €	6 064,01 €	6,25%
Elektromontáže	108 355,65 €	111 606,32 €	3 250,67 €	3,00%
SO 04_VV - NN prípojka	8 968,26 €	9 192,47 €	224,21 €	2,50%
VV vybavenie hala	83 335,65 €	87 502,43 €	4 166,78 €	5,00%
SO 02 vodovodná prípojka - hala	38 037,58 €	40 510,02 €	2 472,44 €	6,50%
SO 03 kanalizačná prípojka - hala	16 483,17 €	17 472,16 €	988,99 €	6,00%
SPOLU	1 159 159,25 €	1 361 342,91 €	202 183,66 €	17,44%

* cenové navýšenie sa týka len cien vstupných materiálov daného objektu