



Úradný záznam z pracovného stretnutia

Spísaný na Mestskom úrade Moldave nad Bodvou, Školská 2, dňa 12.05.2016

Za prítomnosti: JUDr. Ing. Slavomír Borovský – primátor mesta
PeaeDr. Klára Vranaiová – prednostka úradu
Monika Héczey – referent

Ing. Ján Kopernický – riaditeľ, spol. KOSIT a.s.
Ing. Michal Hrabovský – riaditeľ, spol. KOSIT a.s.

Za účelom: riešenia a následného odstránenia vzniknutých nedostatkov vo vývoze komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou t.j.:

- vývoz komunálneho odpadu z lokality TERASA sa nestíha pôvodný deň vývozu t.j. pondelok
- **riešenie:** vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční UTOROK od 20. týždňa, oznámiť občanom tejto lokality zmenu vývozu (hlásenie, web stránka mesta, oznámenie do poštovej schránky) – **termín: 13.05.2016**
- zlý technický stav 1 100 l kontajnerov (zlomené čapy/úchyty), tým pádom výsyp poškodeného kontajnera je časovo náročný
- **riešenie:** namontovanie kovových čapov/úchytoch na 1 100 l kontajnerov – **termín 31. máj 2016**
- vyšší počet 120 l nádob aj 1 100 l kontajnerov ako je uvedené v rozpise nádob
- **riešenie:** označiť 120 l nádoby a 1 100 l kontajnery pre FO, pri označení nádob a kontajnerov pre PO farebne odlíšiť aj frekvenciu vývozu (žltá farba: 1 x T vývoz, modrá farba: 1 x 2T, biela farba 1 x M) – **termín 25. máj 2016**
- vykladané vrecia
- **riešenie:** objednať vrecia s logom KOSIT a.s., ktoré si občania môžu zakúpiť a následne vykladať podľa potreby k nádobám, iné vykladané vrecia, krabice im nebudú zobraté – termín objednať zajtra t.j. 13.05.2016
- oboznámiť občanov o zelenom čísle na spol. KOSIT a.s.
- **riešenie:** web stránka mesta: Bezplatná zelená linka/ operátor : 0800 156 748

Zapísala: Monika Héczey